DOCUMENT DE SUIVI DE PROJET

Jeu de Plateau Pirate — Java

Architecture ECB (Entity – Control – Boundary)

Chef de projet	Maximilien Larroche
Date de début	13 avril 2026
Date de fin prévue	22 mai 2026

1. Présentation du projet

Ce document assure le suivi de gestion du projet de jeu de plateau pirate développé en Java. Le projet suit l'architecture **ECB**.

Rôle du chef de projet

Le chef de projet assure la **transmission des informations entre le client et le reste de l'équipe**. Il met en place le support d'information : définition des échéances, organisation des réunions d'avancement, et s'assure que chaque membre dispose des informations nécessaires pour avancer. Un serveur discord a été crée pour pouvoir se donner les informations et faire les réunions.

Objectifs

- Développer un jeu de plateau pirate en Java avec interface graphique (Swing)
- Appliquer l'architecture ECB : Entity, Control (Noyau fonctionnel), Boundary

2. Équipe projet

Nom	Rôle	Module assigné
Maximilien Larroche	Chef de projet	Coordination générale
Charaf Edine BELGHITI JOUHRI	Responsable Technique	Git, ECB
Idir YAHIAOUI	Responsable Noyau fonctionnel	Noyau fonctionnel, test unitaires
Nassr-Eddine BEKKAR	Responsable IHM	IHM
Alban GILLES	Responsable Test fonctionnel	Plan de test
Lucas LEFEBVRE	Responsable Modèle	modèle, UML

3. Plan de projet

#	Tâche	Responsable	Priorité	Début	Fin	Statut
1 — Analyse & Conception						
1.1	Mise en place des réunions	Chef projet	🔴 Haute	13 avril	29 mai	🔵 En cours
1.2	Diagramme ECB	Responsable Technique	🔴 Haute	24 avril	26 avril	✅ Terminé
1.3	Diagramme de classes UML	Responsable Modèle	🔴 Haute	24 avril	20 mai	🔵 En cours
2 — Développement Entity						
2.1	Jeu	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	1 mai	✅ Terminé
2.2	Pirate	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	1 mai	✅ Terminé
2.3	Case	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	1 mai	✅ Terminé
2.4	Plateau	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	1 mai	✅ Terminé
2.5	De	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	1 mai	✅ Terminé
2.6	CaseBonus	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	28 avril	8 mai	✅ Terminé
2.7	CaseMalus	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	28 avril	8 mai	✅ Terminé
2.8	Piege	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	28 avril	8 mai	✅ Terminé
3 — Développement Control						
3.1	ControlLancerDe	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	8 mai	✅ Terminé
3.2	ControlVerifierFinPartie	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	8 mai	✅ Terminé
3.3	ControlDeplacement	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	8 mai	✅ Terminé
3.4	ControlJeuPirate	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	13 mai	✅ Terminé
3.5	ControlLancerDe	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	13 mai	✅ Terminé
3.6	ControlActiverCase	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	4 mai	8 mai	✅ Terminé
3.7	controlBattle	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	8 mai	13 mai	✅ Terminé
3.8	controlLancerBombe	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	8 mai	15 mai	✅ Terminé
3.9	ControlRessort	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	15 mai		🔵 En cours
4 — Développement Boundary						
4.1	JFrame	Responsable IHM	🟢 Faible	28 avril	1 mai	✅ Terminé
4.2	IBoundary	Responsable IHM	🔴 Haute	28 avril	18 mai	🔵 En cours
4.3	BoundaryJeuPirate	Responsable IHM	🔴 Haute	28 avril	18 mai	🔵 En cours

4.4	IPirate	Responsable IHM	Faible	22 mai		En cours
4.5	INoyauFonctionnel	Responsable IHM	Faible	28 avril		En cours
4.6	Composant Joueur	Responsable IHM	Faible	28 avril	1 mai	Terminé
4.7	Composant Case	Responsable IHM	Faible	28 avril	1 mai	Terminé
4.8	Composant Plateau	Responsable IHM	Faible	28 avril	1 mai	Terminé
4.9	Composant Pion	Responsable IHM	Faible	1 mai	8 mai	Terminé
4.10	Drag and drop	Responsable IHM	Faible	8 mai	15 mai	Terminé
4.11	Composant Battle	Responsable IHM	Faible	22 mai		En cours
4.12	Composant Notification	Responsable IHM	Faible	22 mai		En cours
5 — Tests						
5.1	Tests unitaires		Moyenne			À faire
5.2	Tests intégration		Moyenne			À faire

4. Suivi d'avancement

Légende : ⬜ À faire 🔵 En cours ✅ Terminé ⏸️ Bloqué 🔄 En révision

Module	Tâche	Développeur	Statut	% Avancement
Entity	Classe Pirate	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Entity	Classe Jeu	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Entity	Classe Plateau	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Entity	Classe Case	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Entity	Classe CaseBonus	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Entity	Classe CaseMalus	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Entity	Classe De	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Entity	Classe Piege	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Control	Classe ControlLancerDe	Chef de projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Control	Classe ControlVerifierFinPartie	Responsable Test Fonctionnel	🔵 En cours	90%
Control	Classe ControlDeplacement	Responsable IHM	✅ Terminé	100%
Control	Classe ControlJeuPirate	Chef de projet	🔵 En cours	80%
Control	Classe ControlBattle	Responsable IHM et Noyau fonctionnel	🔵 En cours	90%
Control	Classe ControlActiverCase	Responsable IHM et Noyau fonctionnel	🔵 En cours	90%
Control	Classe controlLancerBombe	Responsable IHM	🔵 En cours	90%
Control	Classe ControlPirate	Chef de projet	✅ Terminé	100%
Control	Classe ControlJeu	Chef de projet	✅ Terminé	100%
Control	Classe ControlPirate	Chef de projet	✅ Terminé	100%
Boundary	Composant Case	Responsable Technique	✅ Terminé	100%

Boundary	Composant Plateau	Responsable Test Fonctionnel	✅ Terminé	100%
Boundary	JFrame	Responsable IHM	✅ Terminé	100%
Boundary	Composant Joueur	Responsable Modèle	✅ Terminé	100%
Boundary	Composant pion	Responsable Test fonctionnel	✅ Terminé	100%
Boundary	Drag and drop	Responsable Technique	✅ Terminé	100%
Boundary	Drag and drop	Responsable Technique	✅ Terminé	100%
Boundary	Composant lancer les de	Responsable IHM	✅ Terminé	100%
Boundary	IBoundary	Toute l'équipe	🔵 En cours	80%
Boundary	IPirate		⬜ À faire	0%
Boundary	INoyauFonctionnel		⬜ À faire	50%
Boundary	Animation battle		⬜ À faire	0%
Boundary	Frame lancerDe battle		⬜ À faire	0%
Boundary	Fenetre de message		⬜ À faire	0%
AVANCEMENT GLOBAL				**70%**

5. Réunions & Échéances

Réunions d'avancement

Date	Type	Points abordés	Participants
17 avril 2026	Lancement	• Répartition des rôles • idée de case spécial	Toute l'équipe
20 avril 2026	Avancement #1	• Commencer UML et ECB	Toute l'équipe
24 avril 2026	Avancement #2	• Représentation de l'interface et idée d'implémentation	Toute l'équipe
28 avril 2026	Avancement #3	• Terminer ECB et UML pour le déplacement simple • répartition du développement	Toute l'équipe
1 mai 2026	Avancement #4	• Récapitulatif du côté IHM • Répartition des taches IHM • Debut de programmation des controleurs et case spécial	Toute l'équipe
4 mai 2026	Avancement #4	• Avancement de la structure du projet • partage des tâches pour les controleurs et les interfaces • continuer l'UML	Toute l'équipe
8 mai 2026	Avancement #5	• Modification des controleurs • ajout des cases spécials • drag and drop pour les bombes côté IHM • faire tourner le jeu avec les déplacements simple	Toute l'équipe
14 mai 2026	Avancement #6	• Synchronisation du côté fonctionnel avec le boundary	Toute l'équipe

Échéances clés

Date limite	Livrable	Responsable
28 avril 2026	• Diagrammes ECB & UML déplacement simple	Chef projet + Équipe
1 mai 2026	• Entity (Joueur, Case, Plateau, Pirate) développées	Responsable Noyau
8 mai 2026	• Control (ControlLancerDe, ControlVerifierFinPartie, ControlJeuPirate, ControlDeplacement) développés	Responsable Noyau
18 mai 2026	• Boundary (IBoundary, INoyauFonctionnel, IPirate, BoundaryJeuPirate) développée • Jeu fonctionnel côté console	Responsable IHM
20 mai 2026	• Tests unitaires et intégration validés	Responsable Tests fonctionnels