DOCUMENT DE SUIVI DE PROJET

Jeu de Plateau Pirate — Java

Architecture ECB (Entity – Control – Boundary)

Chef de projet	Maximilien Larroche
Date de début	13 avril 2026
Date de fin prévue	22 mai 2026

1. Présentation du projet

Ce document assure le suivi de gestion du projet de jeu de plateau pirate développé en Java. Le projet suit l'architecture **ECB**.

Rôle du chef de projet

Le chef de projet assure la **transmission des informations entre le client et le reste de l'équipe**. Il met en place le support d'information : définition des échéances, organisation des réunions d'avancement, et s'assure que chaque membre dispose des informations nécessaires pour avancer. Un serveur discord a été crée pour pouvoir se donner les informations et faire les réunions.

Objectifs

- Développer un jeu de plateau pirate en Java avec interface graphique (Swing)
- Appliquer l'architecture ECB : Entity, Control (Noyau fonctionnel), Boundary

2. Équipe projet

Nom	Rôle	Module assigné
Maximilien Larroche	Chef de projet	Coordination générale
Charaf Edine BELGHITI JOUHRI	Responsable Technique	Git, ECB
Idir YAHIAOUI	Responsable Noyau fonctionnel	Noyau fonctionnel, test unitaires
Nassr-Eddine BEKKAR	Responsable IHM	IHM
Alban GILLES	Responsable Test fonctionnel	Plan de test
Lucas LEFEBVRE	Responsable Modèle	modèle, UML

3. Plan de projet

#	Tâche	Responsable	Priorité	Début	Fin	Statut
1 — Analyse & Conception						
1.1	Mise en place des réunions	Chef projet	🔴 Haute	13 avril		🔵 En cours
1.2	Diagramme ECB	Responsable Technique	🔴 Haute	24 avril		🔵 En cours
1.3	Diagramme de classes UML	Responsable Modèle	🔴 Haute	24 avril		🔵 En cours
2 — Développement Entity						
2.1	Jeu	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	28 avril	1 mai	🔵 En cours
2.2	Pirate	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	28 avril	1 mai	🔵 En cours
2.3	Case	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	28 avril	1 mai	🔵 En cours
2.4	Plateau	Responsable Noyau fonctionnel	🟡 Moyenne	28 avril	1 mai	🔵 En cours
3 — Développement Control						
3.1	ControlLancerDe	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	1 mai	🔵 En cours
3.2	ControlVerifierFinPartie	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	1 mai	🔵 En cours
3.3	ControlJeuPirate	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	1 mai	🔵 En cours

3.4	ControlDeplacement	Responsable Noyau fonctionnel	🔴 Haute	28 avril	1 mai	🔵 En cours
4 — Développement Boundary						
4.1	JFrame	Responsable IHM	🔴 Haute	28 avril		🔵 En cours
4.2	IBoundary	Responsable IHM	🔴 Haute	28 avril	1 mai	🔵 En cours
4.3	IPirate	Responsable IHM	🔴 Haute	28 avril	1 mai	🔵 En cours
4.2	INoyauFonctionnel	Responsable IHM	🔴 Haute	28 avril	1 mai	🔵 En cours
4.2	BoundaryJeuPirate	Responsable IHM	🔴 Haute	28 avril		🔵 En cours
5 — Tests						
5.1	Tests unitaires		🟡 Moyenne			⬜ À faire
5.2	Tests intégration		🟡 Moyenne			⬜ À faire

4. Suivi d'avancement

Légende : ⬜ À faire 🔵 En cours ✅ Terminé ⏸️ Bloqué 🔄 En révision

Module	Tâche	Développeur	Statut	% Avancement
Entity	Classe Pirate	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Entity	Classe Jeu	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Entity	Classe Plateau	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Entity	Classe Case	Chef Projet, Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Control	Classe ControlLancerDe	Responsable Noyau fonctionnel	✅ Terminé	100%
Control	Classe ControlVerifierFinPartie	Responsable Test Fonctionnel	🔵 En cours	0%
Control	Classe ControlJeuPirate	Toute l'équipe	🔵 En cours	50%
Control	Classe ControlDeplacement	Responsable IHM	🔵 En cours	0%
Boundary	Composant Case	Responsable Technique	✅ Terminé	100%
Boundary	Composant Plateau	Responsable Test Fonctionnel	✅ Terminé	100%
Boundary	JFrame	Responsable IHM	🔵 En cours	50%
Boundary	Composant Joueur	Responsable Modèle	✅ Terminé	100%
Boundary	BoundaryJeuPirate	Responsable Technique	🔵 En cours	0%

Boundary	IBoundary	Responsable Technique	✅ Terminé	100%
Boundary	IPirate	Chef de projet	🔵 En cours	0%
Boundary	INoyauFonctionnel	Chef de projet	✅ Terminé	100%
AVANCEMENT GLOBAL				**0%**

5. Réunions & Échéances

Réunions d'avancement

Date	Type	Points abordés	Participants
17 avril 2026	Lancement	Répartition des rôles, idée de case spécial	Toute l'équipe
20 avril 2026	Avancement #1	Commencer UML et ECB	Toute l'équipe
24 avril 2026	Avancement #2	Représentation de l'interface et idée d'implémentation	Toute l'équipe
28 avril 2026	Avancement #3	Terminer ECB et UML pour le déplacement simple, répartition du développement	Toute l'équipe

Échéances clés

Date limite	Livrable	Responsable
28 avril 2026	Diagrammes ECB & UML déplacement simple	Chef projet + Équipe
1 mai	Entity (Joueur, Case, Plateau, Pirate) développées	Responsable Noyau
1 mai	Control (ControlLancerDe, ControlVerifierFinPartie, ControlJeuPirate, ControlDeplacement) développés	Responsable Noyau
1 mai	Boundary (IBoundary, INoyauFonctionnel, IPirate, BoundaryJeuPirate) développée	Responsable IHM
1 mai	Tests unitaires et intégration validés	Responsable Tests fonctionnels